



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

JUSTIFICATIVA DE APOSTILAMENTO Nº 002/2018

Tendo em vista que o Contrato nº 010/2018, que tem como objeto “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO E ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT**”, cujo valor global é de R\$ **R\$ 607.462,93 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)**, dessa forma requeremos, através deste termo de apostilamento, a supressão de itens na planilha de Ampliação no valor de R\$ 35.732,14 e **aditamento na mesma planilha no valor de R\$ 8.923,59**. E supressão de itens na planilha de Reforma e Adequações no valor de R\$ 65.031,06 e **aditamento na mesma planilha no valor de R\$ 91.839,61, conforme tabela anexa dos serviços**. Recalculando-se o valor destes aditivos em relação ao valor inicial o valor estimado do contrato continua na soma de **R\$ 607.462,93 (Seiscentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)**.

Empenho 345/00	Valor	Apostilamento 01	Apostilamento 02 Supressivo	Apostilamento 02 Aditivo
Valor do empenho Inicial	234.929,53	(-) 26.205,69		
Valor de planilha de medição realinhada	208.723,84		(-) 35.732,14	(+) 8.923,59
Valor do empenho Atual	181.915,29			

Empenho 344/00	Valor	Apostilamento 01	Apostilamento 02 Supressivo	Apostilamento 02 Aditivo
Valor do empenho Inicial	372.533,40	(+) 26.205,69		
Valor de planilha de medição realinhada	398.739,09		(-) 65.031,06	(+) 91.839,61
Valor do empenho Atual	425.547,64			

Juliano C. Cruz
Chefe de Gabinete da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

As planilhas com os valores de cada item suprimido e de cada item aditado ou recomposto, assim como os croquis de novos itens estão anexados a este documento e assinados pelo engenheiro responsável pela obra.

Sinop - MT, 03 de dezembro de 2018.

Juliano C. Luz
Chefe de Gabinete da Presidência