

## TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018

### TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 010/2018, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT E A EMPRESA AGUIA ENGENHARIA LTDA EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.814.574/0001-01 com sede na Avenida das Figueiras, 1835, Setor Comercial, neste ato representada pelo seu Presidente o Senhor **ADEMIR ANTONIO DEBORTOLI**, brasileiro, casado, portador da RG sob nº 3716773-8 SSP/PR e do CPF 616.835.749-15, no uso de sua competência, doravante denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”, e, de outro lado, a empresa **AGUIA ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.777.869/0001-54, estabelecida na cidade de Sinop – estado de Mato Grosso, na Rua Tancredo Neves, 246, Jardim Itália, na cidade de Sinop/MT, neste ato representada pelo seu Sócio Sr. Raphael Hauari Maciel, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira de Identidade Profissional nº PR-120471/D expedida pelo CREA/PR e CPF/MF sob o nº 050.881.659-94, doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, decorrente do Contrato nº 010/2018 :

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente termo de apostilamento tem como objeto a retirada do item 7.9.2 (*aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014*) da PLANILHA DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA OBRA assim como a retirada do valor referente ao item 7.9.2 (R\$: 26.205,69) do empenho **345/00** da AMPLIAÇÃO DA OBRA.




- 1.2. Que seja feita a inclusão referente ao valor (R\$: 26.205,69) no empenho **344/00** da REFORMA DA OBRA e que seja adicionado na PLANILHA DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA OBRA como item 7.9.2 (aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af\_06/2014)

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

- 2.1 Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial que não foram alteradas expressamente por meio do presente instrumento.

Sinop - MT, 16 de Agosto de 2018.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT**  
**CONTRATANTE**

## JUSTIFICATIVA DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018

Pelo presente apostilamento tem como objeto a retirada do item 7.9.2 (aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af\_06/2014) da PLANILHA DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA OBRA assim como a retirada do valor referente ao item 7.9.2 (R\$: 26.205,69) do empenho **345/00** da AMPLIAÇÃO DA OBRA, por não considerar que esse item faça parte da ampliação da obra, e sim parte da reforma da obra. Que seja feita a inclusão referente ao valor (R\$: 26.205,69) no empenho **344/00** da REFORMA DA OBRA e que seja adicionado na PLANILHA DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA OBRA como item 7.9.2 (aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af\_06/2014).

Empenho 345/00	Valor
Valor do empenho	234.929,53
Apostilamento - 001/2018	(-)26.205,69
Valor do empenho Atual	<b>208.723,84</b>

Empenho 344/00	Valor
Valor do empenho	372.533,40
Apostilamento - 001/2018	(+)26.205,69
Valor do empenho Atual	<b>398.739,09</b>

<b>Total</b>	<b>607.462,93</b>
--------------	-------------------



Ademir Bortoli  
Presidente

Sinop - MT, 16 de Agosto de 2018.